



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ที่ สร.๗๖๐๐๓/- วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

ดังนั้น กองช่าง จึงขอส่งแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การปฏิบัติงานและการวางแผนการบริหารงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานด้านพัสดุสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุนันทา สมสกิจ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพรสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายรัชชัย ใจกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

แผนการจัดทำพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ

แบบ ผต. 1

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำพัสดุ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)			
	ไตรมาสที่ 1						
		คำวัสดุ					
1	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำวัสดุสำนักงาน					
2	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 1-2
3	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำวัสดุก่อสร้าง		50,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 1
4	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำวัสดุเครื่องเขียนและเครื่องเขียน		50,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 200,000 บาท ไตรมาส 1-4
5	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำวัสดุคอมพิวเตอร์		25,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 100,000 บาท ไตรมาส 1-4
6	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำวัสดุอื่น		20,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 80,000 บาท ไตรมาส 1-4
		คำใช้สอย		15,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	ดำเนินการตามความจำเป็นตลอดปี
7	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อเป็น		30,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 30,000 บาท ไตรมาส 1
		คำตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน					
		ภายในตำบลกระโพ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค					
8	ต.ค.66 - ธ.ค.66	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ		15,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 60,000 บาท ไตรมาส 1-4
9	ต.ค.66 - ธ.ค.66	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ		55,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 55,000 บาท ไตรมาส 1
10	ต.ค.66 - ธ.ค.66	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือ		12,500	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 1-4
		การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว					
11	ต.ค.66 - ธ.ค.66	คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม		125,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 500,000 บาท ไตรมาส 1-4
		คำครุภัณฑ์					
		ครุภัณฑ์สำนักงาน					
12	ต.ค.66 - ธ.ค.66	แก้อื้อสำนักงาน 6 ตัว		23,400	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 23,400 บาท ไตรมาส 1
		คำครุภัณฑ์สำรวจ					
13	ต.ค.66 - ธ.ค.66	ล้อวัดระยะทาง		7,600	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 7,600 บาท ไตรมาส 1
		คำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์					
14	ต.ค.66 - ธ.ค.66	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1		11,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 11,000 บาท ไตรมาส 1
		คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
15	ต.ค.66 - ธ.ค.66	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา		400,000	เฉพาะเจาะจง	120 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
		รวม		869,500			

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)			
	ไตรมาสที่ 2						
		คำวัสดุ					
16	ม.ค.67 - มี.ค.67	คำวัสดุสำนักงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 1,2
17	ม.ค.67 - มี.ค.67	คำวัสดุก่อสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	50,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 200,000 บาท ไตรมาส 1-4
18	ม.ค.67 - มี.ค.67	คำวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 20,000 บาท ไตรมาส 2,3
19	ม.ค.67 - มี.ค.67	คำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 100,000 บาท ไตรมาส 1-4
20	ม.ค.67 - มี.ค.67	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 80,000 บาท ไตรมาส 1-4
		คำใช้ลอย					
21	ม.ค.67 - มี.ค.67	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	แผนงานเดชะและชุมชน	15,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 60,000 บาท ไตรมาส 1-4
22	ม.ค.67 - มี.ค.67	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,500	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 1-4
23	ม.ค.67 - มี.ค.67	ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ใช้บริการฝึกอบรมเบิกจ่าย	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 50,00 บาท ไตรมาส 2,3
24	ม.ค.67 - มี.ค.67	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	125,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 500,000 บาท ไตรมาส 1-4
		งานก่อสร้าง					
		คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
25	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารสำนักงาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	450,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
		องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ					
26	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างห้องสูง บ้านบอน หมู่ที่ ๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	392,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
27	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	384,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
		(สายทางเข้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านศาลา ม. ๑๑					
28	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	465,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
		(สายทางบ้านจินดา - สำนักสงฆ์บ้านจินดา)					
		บ้านจินดา หมู่ที่ ๗					
29	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	378,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
		(สายทางบ้านด่าน - บ้านโนนโพ) บ้านด่าน หมู่ที่ ๑๕					
30	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	378,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
		(สายทางบ้านตระมุง - สำนักสงฆ์วัดป่ารัตนกร)					
		บ้านตระมุง หมู่ที่ ๖					
31	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	345,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
		(สายทางบ้านนางเพ็ญ วงศ์ทอง) บ้านภูดิน หมู่ที่ ๑๕					

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)				
32	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านงาย้อย สุขบันเทิง - คุ้มบ้านน้อย) บ้านหนองอีดำ หมู่ที่ ๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	384,000		เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
33	ม.ค.67 - มี.ค.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านงาย้อย ศาลางาม - สระหนองบัว) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๔	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	384,000		เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
34	ม.ค.67 - มี.ค.67	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000		เฉพาะเจาะจง	90 วัน	งบประมาณ 60,000 บาท ไตรมาส 2-4
		รวม		3,882,500				
	ไตรมาสที่ 3							
35		ค่าวัสดุ						
36	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าวัสดุก่อสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	50,000	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 200,000 บาท ไตรมาส 1-4
37	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,000	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 20,000 บาท ไตรมาส 2,3
38	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,000	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 100,000 บาท ไตรมาส 1-4
39	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	-	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 80,000 บาท ไตรมาส 1-4
		ค่าใช้สอย						
40	เม.ย.67 - มิ.ย.67	รายจ่ายเพื่อที่ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	แผนงานคณะและชุมชน	15,000		เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 60,000 บาท ไตรมาส 1-4
41	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,500	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 1-4
42	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,000		เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 2,3
43	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	125,000	-	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 500,000 บาท ไตรมาส 1-4
		งานก่อสร้าง						
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
44	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางทิศตะวันตก รพสต.ตระมุง) บ้านชะมวง หมู่ที่ ๒๐	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	371,000	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
45	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางทิศตะวันตกวัดโพธิ์ทอง) บ้านกระโพ หมู่ที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	366,000	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
46	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านงาย้อยเจริญ จังรัมย์ - นายเขียว มาตี) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	236,000	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
47	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายเพชรชนะชัย บุญเลี้ยง) บ้านตากลาง หมู่ที่ 9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	250,000	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)			
48	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายมี อิมพรสารราษฎร์ - นายจรัส ตีบัว) บ้านหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	384,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
49	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางไปหมู่บ้านตาพิศย์) บ้านตาพิศย์ หมู่ที่ ๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	384,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
50	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางบ้านนายเต็ก หอมทวล - ทิศตะวันตกหมู่บ้าน) บ้านกระเจา หมู่ที่ ๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	189,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
51	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตากลาง หมู่ที่ ๑๓	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	454,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
52	เม.ย.67 - มิ.ย.67	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นคลองโพนโพ บ้านโนนโพ หมู่ที่ ๑๐	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
53	เม.ย.67 - มิ.ย.67	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	งบประมาณ 60,000 บาท ไตรมาส 2-4
				รวม			
ไตรมาสที่ 4							
		คำวัสดุ					
54	ก.ค.67 - ก.ย.67	คำวัสดุก่อสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	50,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 200,000 บาท ไตรมาส 1-4
55	ก.ค.67 - ก.ย.67	คำวัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 100,000 บาท ไตรมาส 1-4
56	ก.ค.67 - ก.ย.67	คำวัสดุคอมพิวเตอร์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	เฉพาะเจาะจง	5 วัน	งบประมาณ 80,000 บาท ไตรมาส 1-4
		ค่าใช้จ่าย					
57	ก.ค.67 - ก.ย.67	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ	แผนงานคณะและชุมชน	15,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 60,000 บาท ไตรมาส 1-4
58	ก.ค.67 - ก.ย.67	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,500	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 50,000 บาท ไตรมาส 1-4
59	ก.ค.67 - ก.ย.67	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	125,000	เฉพาะเจาะจง	7 วัน	งบประมาณ 500,000 บาท ไตรมาส 1-4
		งานก่อสร้าง					
		คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
		คำก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
60	ก.ค.67 - ก.ย.67	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านบุรี หมู่ที่ ๑๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	500,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
61	ก.ค.67 - ก.ย.67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) (สายทางบ้านนายไธยะ แสนดี - นายคำแก้ว สุขศรี) บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑๗	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	366,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
62	ก.ค.67 - ก.ย.67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก (สายทางวัดศรีบุญเรือง - คันคลอง) บ้านอาคณ หมู่ที่ ๕	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	336,000	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
63	ก.ค.67 -ก.ย.67	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	200,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
64	ก.ค.67 -ก.ย.67	ค่าทดแทนสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000	-	-	เฉพาะเจาะจง	90 วัน	เมื่อมีเงินรายได้
รวม				1,669,500					

(ลงชื่อ)ผู้จัดทำ
 (นางสาวสุนทรา สมสกิจ)
 หัวหน้างานธุรการปฏิบัติงาน

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายรัชชัย ใจกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายสุริยะ ร่วมพัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ